

Bürgermeister  
Nils Anhuth  
Theodor Klinker Platz 1

26676 Barßel

*E = 04.10.23/sg*

Barßel, den 25.09.2023

**Anfrage gemäß § 56 des NKomVG  
Sachstandsbericht über die für 2023 geplanten Investitionen an unseren  
Schulen**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Anhuth,

wir bitten um einen Sachstandsbericht über die in 2023 geplanten Investitionen an unseren Schulen.

Am 14.11.2022 wurden im Schulausschuss und in der darauf folgenden VA- und der Gemeinderatssitzung Investitionen für die einzelnen Schulen beschlossen, dazu bitten wir um einen aktuellen Bericht über den Stand der Arbeiten.

Den Bericht bitten wir in der nächsten Schulausschusssitzung auf die Tagesordnung zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

**SPD-Fraktion Barßel**

## **Sachstand Schulbaumaßnahmen; Stand: Oktober 2023**

### **IGS:**

- Der Zaun am Spielplatz wird in Absprache mit der Schulleitung erst nach Abschluss der Arbeiten im Sportpark installiert werden.
- Außenfassade an der Westmarkstr. wurde unterhalb der Fenster (Waschbeton) gereinigt und beschichtet – die Techniker im Hause waren hier verantwortlich.
- Elektroroller sind bestellt und werden im November durch die Schule abgeholt.
- Die Beleuchtung in den zwei PC-Räumen wird noch in diesem Jahr ausgetauscht.
- Das beantragte Mobiliar wurde bestellt und ist in Teilen bereits geliefert worden.
- Die Sanierung des Sportparks wird sich (aus bekannten Gründen) bis Mitte 2024 hinziehen.
- Das Soccerfeld wird im 1. Halbjahr kommenden Jahres fertiggestellt werden (lange Lieferzeit der Umzäunung), anschließend wird „das grüne Klassenzimmer“ multifunktional hergerichtet.

### **Marienschule Barßel:**

- Die Renovierung der drei Klassenräume geht dem Ende zu.
- Das Mobiliar ist bestellt.
- Das große Spielgerät für den Innenhof (aus 2022) wurde in Betrieb genommen.
- Die Malerarbeiten in den Fluren erfolgen noch in diesem Kalenderjahr.
- Für das grüne Klassenzimmer besteht noch kein festes Konzept – Schulleitung.

### **Junker-Harke-Grundschule Harkebrügge:**

- Grünes Klassenzimmer erledigt.
- Pflasterarbeiten Innenhof sind erledigt.
- Einzäunung Hinterhof erledigt.
- Mobiliar bestellt.
- Garderoben für die Flure sind bestellt, nach deren Lieferung werden die Flure gestrichen (in Absprache mit der Schulleitung).

### **GS Sonnentau:**

- Aufsitzrasenmäher ist bereits im Einsatz.
- Lichtkuppel wurde saniert.
- Mobiliar wurde bestellt.
- Außenfassade wird noch im November saniert.
- Beschattung Schulhof muss neu gedacht werden – Schulleitung.

### **GS West:**

Die Renovierung des Werkraums geht dem Ende zu, da die GS West in 2024 ggfls. 2-zügig wird, wird die Ausstattung mit neuem Mobiliar vorerst ausgesetzt, denn hier muss dann möglicherweise der 2. Klassenraum eingerichtet werden.